| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Andalucía** | **40 días** | **lun 04/05/20** | **lun 29/06/20** |
| 2 | | **Sevilla** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 3 | | SE-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 4 | | SE-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 5 | | SE-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 6 | | SE-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 7 | | **Málaga** | **40 días** | **lun 04/05/20** | **lun 29/06/20** |
| 8 | | MA-FASE 0 | 14 días? | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 9 | | MA-FASE I | 14 días? | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 10 | | MA-FASE II | 14 días? | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 11 | | MA-FASE III | 14 días? | lun 15/06/20 | lun 29/06/20 |
| 12 | | **Cádiz** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 13 | | CA-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 14 | | CA-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 15 | | CA-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 16 | | CA-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 17 | | **Granada** | **40 días** | **lun 04/05/20** | **lun 29/06/20** |
| 18 | | GR-FASE 0 | 14 días? | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 19 | | GR-FASE I | 14 días? | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 20 | | GR-FASE II | 14 días? | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 21 | | GR-FASE III | 14 días? | lun 15/06/20 | lun 29/06/20 |
| 22 | | **Córdoba** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 23 | | CO-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 24 | | CO-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 25 | | CO-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 26 | | CO-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 27 | | **Almería** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 28 | | AL-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 29 | | AL-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 30 | | AL-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 31 | | AL-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 32 | | **Jaén** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 33 | | J-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 34 | | J-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 35 | | J-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 36 | | J-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 37 | | **Huelva** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 38 | | H-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 39 | | H-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 40 | | H-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 41 | | H-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 42 | | **Aragón** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 43 | | **Zaragoza** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 44 | | Z-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 45 | | Z-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 46 | | Z-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 47 | | Z-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 48 | | **Huesca** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 49 | | HU-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 50 | | HU-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 51 | | HU-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 52 | | HU-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 53 | | **Teruel** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 54 | | TE-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 55 | | TE-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 56 | | TE-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 57 | | TE-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 58 | | **Principado de Asturias** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 59 | | O-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 60 | | O-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 61 | | O-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 62 | | O-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 63 | | **Illes Balears** | **40 días** | **lun 04/05/20** | **lun 29/06/20** |
| 64 | | **Mallorca** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 65 | | Mall-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 66 | | Mall-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 67 | | Mall-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 68 | | Mall-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 69 | | **Menorca** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 70 | | Men-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 71 | | Men-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 72 | | Men-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 73 | | Men-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 74 | | **Cabrera** | **40 días** | **lun 04/05/20** | **lun 29/06/20** |
| 75 | | PM-FASE 0 | 14 días? | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 76 | | PM-FASE I | 14 días? | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 77 | | PM-FASE II | 14 días? | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 78 | | PM-FASE III | 14 días? | lun 15/06/20 | lun 29/06/20 |
| 79 | | **Ibiza** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 80 | | Ib-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 81 | | Ib-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 82 | | Ib-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 83 | | Ib-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 84 | | **Formentera** | **30 días** | **lun 04/05/20** | **lun 15/06/20** |
| 85 | | Fo-FASE 0 | 0 días? | lun 04/05/20 | lun 04/05/20 |
| 86 | | Fo-FASE I | 14 días? | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 87 | | Fo-FASE II | 14 días? | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 88 | | Fo-FASE III | 14 días? | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 89 | | **Canarias** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 90 | | **El Hierro** | **30 días** | **lun 04/05/20** | **lun 15/06/20** |
| 91 | | Hie-FASE 0 | 0 días? | lun 04/05/20 | lun 04/05/20 |
| 92 | | Hie-FASE I | 14 días? | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 93 | | Hie-FASE II | 14 días? | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 94 | | Hie-FASE III | 14 días? | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 95 | | **La Palma** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 96 | | Pal-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 97 | | Pal-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 98 | | Pal-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 99 | | Pal-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 100 | | **La Graciosa** | **30 días** | **lun 04/05/20** | **lun 15/06/20** |
| 101 | | LGr-FASE 0 | 0 días? | lun 04/05/20 | lun 04/05/20 |
| 102 | | LGr-FASE I | 14 días? | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 103 | | LGr-FASE II | 14 días? | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 104 | | LGr-FASE III | 14 días? | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 105 | | **La Gomera** | **30 días** | **lun 04/05/20** | **lun 15/06/20** |
| 106 | | Gom-FASE 0 | 0 días? | lun 04/05/20 | lun 04/05/20 |
| 107 | | Gom-FASE I | 14 días? | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 108 | | Gom-FASE II | 14 días? | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 109 | | Gom-FASE III | 14 días? | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 110 | | **Santa Cruz de Tenerife** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 111 | | TF-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 112 | | TF-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 113 | | TF-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 114 | | TF-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 115 | | **El Hierro** | **30 días** | **lun 04/05/20** | **lun 15/06/20** |
| 116 | | EH-FASE 0 | 0 días? | lun 04/05/20 | lun 04/05/20 |
| 117 | | EH-FASE I | 14 días? | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 118 | | EH-FASE II | 14 días? | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 119 | | EH-FASE III | 14 días? | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 120 | | **La Gomera** | **30 días** | **lun 04/05/20** | **lun 15/06/20** |
| 121 | | LGo-FASE 0 | 0 días? | lun 04/05/20 | lun 04/05/20 |
| 122 | | LGo-FASE I | 14 días? | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 123 | | LGo-FASE II | 14 días? | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 124 | | LGo-FASE III | 14 días? | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 125 | | **Gran Canaria** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 126 | | GC-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 127 | | GC-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 128 | | GC-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 129 | | GC-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 130 | | **Fuerteventura** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 131 | | Fuer-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 132 | | Fuer-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 133 | | Fuer-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 134 | | Fuer-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 135 | | **Lanzarote** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 136 | | Lan-FASE 0 | 7 días? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 137 | | Lan-FASE I | 14 días? | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 138 | | Lan-FASE II | 14 días? | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 139 | | Lan-FASE III | 14 días? | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 140 | | **La Graciosa** | **30 días** | **lun 04/05/20** | **lun 15/06/20** |

Proyecto: Plan para la Transició
Fecha: lun 18/05/20

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | | Gra-FASE 0 | 0 diast | lun 04/05/20 | lun 04/05/20 |
| 142 | | Gra-FASE I | 14 diast | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 143 | | Gra-FASE II | 14 diast | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 144 | | Gra-FASE III | 14 diast | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 145 | | **Cantabria** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 146 | | S-FASE 0 | 7 diast | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 147 | | S-FASE I | 14 diast | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 148 | | S-FASE II | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 149 | | S-FASE III | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 150 | | **Castilla y León** | **45 días** | **lun 04/05/20** | **lun 06/07/20** |
| 151 | | **Valladolid** | **45 días** | **lun 04/05/20** | **lun 06/07/20** |
| 152 | | VA-FASE 0 | 21 diast | lun 04/05/20 | lun 25/05/20 |
| 153 | | VA-FASE I | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 154 | | VA-FASE II | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 155 | | VA-FASE III | 14 diast | lun 22/06/20 | lun 06/07/20 |
| 156 | | **León** | **45 días** | **lun 04/05/20** | **lun 06/07/20** |
| 157 | | LE-FASE 0 | 21 diast | lun 04/05/20 | lun 25/05/20 |
| 158 | | LE-FASE I | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 159 | | LE-FASE II | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 160 | | LE-FASE III | 14 diast | lun 22/06/20 | lun 06/07/20 |
| 161 | | **Burgos** | **45 días** | **lun 04/05/20** | **lun 06/07/20** |
| 162 | | BU-FASE 0 | 21 diast | lun 04/05/20 | lun 25/05/20 |
| 163 | | BU-FASE I | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 164 | | BU-FASE II | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 165 | | BU-FASE III | 14 diast | lun 22/06/20 | lun 06/07/20 |
| 166 | | **Salamanca** | **45 días** | **lun 04/05/20** | **lun 06/07/20** |
| 167 | | SA-FASE 0 | 21 diast | lun 04/05/20 | lun 25/05/20 |
| 168 | | SA-FASE I | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 169 | | SA-FASE II | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 170 | | SA-FASE III | 14 diast | lun 22/06/20 | lun 06/07/20 |
| 171 | | **Zamora** | **45 días** | **lun 04/05/20** | **lun 06/07/20** |
| 172 | | ZA-FASE 0 | 21 diast | lun 04/05/20 | lun 25/05/20 |
| 173 | | ZA-FASE I | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 174 | | ZA-FASE II | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 175 | | ZA-FASE III | 14 diast | lun 22/06/20 | lun 06/07/20 |
| 176 | | **Palencia** | **45 días** | **lun 04/05/20** | **lun 06/07/20** |
| 177 | | P-FASE 0 | 21 diast | lun 04/05/20 | lun 25/05/20 |
| 178 | | P-FASE I | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 179 | | P-FASE II | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 180 | | P-FASE III | 14 diast | lun 22/06/20 | lun 06/07/20 |
| 181 | | **Ávila** | **45 días** | **lun 04/05/20** | **lun 06/07/20** |
| 182 | | AV-FASE 0 | 21 diast | lun 04/05/20 | lun 25/05/20 |
| 183 | | AV-FASE I | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 184 | | AV-FASE II | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 185 | | AV-FASE III | 14 diast | lun 22/06/20 | lun 06/07/20 |
| 186 | | **Segovia** | **45 días** | **lun 04/05/20** | **lun 06/07/20** |
| 187 | | SG-FASE 0 | 21 diast | lun 04/05/20 | lun 25/05/20 |
| 188 | | SG-FASE I | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 189 | | SG-FASE II | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 190 | | SG-FASE III | 14 diast | lun 22/06/20 | lun 06/07/20 |
| 191 | | **Soria** | **45 días** | **lun 04/05/20** | **lun 06/07/20** |
| 192 | | SO-FASE 0 | 21 diast | lun 04/05/20 | lun 25/05/20 |
| 193 | | SO-FASE I | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 194 | | SO-FASE II | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 195 | | SO-FASE III | 14 diast | lun 22/06/20 | lun 06/07/20 |
| 196 | | **Castilla-La Mancha** | **40 días** | **lun 04/05/20** | **lun 29/06/20** |
| 197 | | **Toledo** | **40 días** | **lun 04/05/20** | **lun 29/06/20** |
| 198 | | TO-FASE 0 | 14 diast | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 199 | | TO-FASE I | 14 diast | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 200 | | TO-FASE II | 14 diast | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 201 | | TO-FASE III | 14 diast | lun 15/06/20 | lun 29/06/20 |
| 202 | | **Ciudad Real** | **40 días** | **lun 04/05/20** | **lun 29/06/20** |
| 203 | | CR-FASE 0 | 14 diast | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 204 | | CR-FASE I | 14 diast | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 205 | | CR-FASE II | 14 diast | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 206 | | CR-FASE III | 14 diast | lun 15/06/20 | lun 29/06/20 |
| 207 | | **Albacete** | **40 días** | **lun 04/05/20** | **lun 29/06/20** |
| 208 | | AB-FASE 0 | 14 diast | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 209 | | AB-FASE I | 14 diast | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 210 | | AB-FASE II | 14 diast | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 211 | | AB-FASE III | 14 diast | lun 15/06/20 | lun 29/06/20 |
| 212 | | **Guadalajara** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 213 | | GU-FASE 0 | 7 diast | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 214 | | GU-FASE I | 14 diast | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 215 | | GU-FASE II | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 216 | | GU-FASE III | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 217 | | **Cuenca** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 218 | | CU-FASE 0 | 7 diast | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 219 | | CU-FASE I | 14 diast | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 220 | | CU-FASE II | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 221 | | CU-FASE III | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 222 | | **Cataluña** | **45 días** | **lun 04/05/20** | **lun 06/07/20** |
| 223 | | **Barcelona** | **45 días** | **lun 04/05/20** | **lun 06/07/20** |
| 224 | | B-FASE 0 | 21 diast | lun 04/05/20 | lun 25/05/20 |
| 225 | | B-FASE I | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 226 | | B-FASE II | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 227 | | B-FASE III | 14 diast | lun 22/06/20 | lun 06/07/20 |
| 228 | | **Tarragona** | **45 días** | **lun 04/05/20** | **lun 06/07/20** |
| 229 | | T-FASE 0 | 21 diast | lun 04/05/20 | lun 25/05/20 |
| 230 | | T-FASE I | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 231 | | T-FASE II | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 232 | | T-FASE III | 14 diast | lun 22/06/20 | lun 06/07/20 |
| 233 | | **Gerona** | **40 días** | **lun 04/05/20** | **lun 29/06/20** |
| 234 | | GI-FASE 0 | 14 diast | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 235 | | GI-FASE I | 14 diast | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 236 | | GI-FASE II | 14 diast | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 237 | | GI-FASE III | 14 diast | lun 15/06/20 | lun 29/06/20 |
| 238 | | **Lérida** | **40 días** | **lun 04/05/20** | **lun 29/06/20** |
| 239 | | L-FASE 0 | 14 diast | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 240 | | L-FASE I | 14 diast | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 241 | | L-FASE II | 14 diast | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 242 | | L-FASE III | 14 diast | lun 15/06/20 | lun 29/06/20 |
| 243 | | **Comunitat Valenciana** | **40 días** | **lun 04/05/20** | **lun 29/06/20** |
| 244 | | **Valencia** | **40 días** | **lun 04/05/20** | **lun 29/06/20** |
| 245 | | V-FASE 0 | 14 diast | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 246 | | V-FASE I | 14 diast | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 247 | | V-FASE II | 14 diast | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 248 | | V-FASE III | 14 diast | lun 15/06/20 | lun 29/06/20 |
| 249 | | **Alicante** | **40 días** | **lun 04/05/20** | **lun 29/06/20** |
| 250 | | A-FASE 0 | 14 diast | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 251 | | A-FASE I | 14 diast | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 252 | | A-FASE II | 14 diast | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 253 | | A-FASE III | 14 diast | lun 15/06/20 | lun 29/06/20 |
| 254 | | **Castellón** | **40 días** | **lun 04/05/20** | **lun 29/06/20** |
| 255 | | CS-FASE 0 | 14 diast | lun 04/05/20 | lun 18/05/20 |
| 256 | | CS-FASE I | 14 diast | lun 18/05/20 | lun 01/06/20 |
| 257 | | CS-FASE II | 14 diast | lun 01/06/20 | lun 15/06/20 |
| 258 | | CS-FASE III | 14 diast | lun 15/06/20 | lun 29/06/20 |
| 259 | | **Extremadura** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 260 | | **Badajoz** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 261 | | BA-FASE 0 | 7 diast | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 262 | | BA-FASE I | 14 diast | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 263 | | BA-FASE II | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 264 | | BA-FASE III | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 265 | | **Cáceres** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 266 | | CC-FASE 0 | 7 diast | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 267 | | CC-FASE I | 14 diast | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 268 | | CC-FASE II | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 269 | | CC-FASE III | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 270 | | **Galicia** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 271 | | **La Coruña** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 272 | | C-FASE 0 | 7 diast | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 273 | | C-FASE I | 14 diast | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 274 | | C-FASE II | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 275 | | C-FASE III | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 276 | | **Pontevedra** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 277 | | PO-FASE 0 | 7 diast | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 278 | | PO-FASE I | 14 diast | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 279 | | PO-FASE II | 14 diast | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 280 | | PO-FASE III | 14 diast | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 281 | | **Lugo** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |



| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 282 | | LU-FASE 0 | 7 días | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 283 | | LU-FASE I | 14 días | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 284 | | LU-FASE II | 14 días | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 285 | | LU-FASE III | 14 días | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 286 | | **Orense** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 287 | | OR-FASE 0 | 7 días | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 288 | | OR-FASE I | 14 días | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 289 | | OR-FASE II | 14 días | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 290 | | OR-FASE III | 14 días | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 291 | | **Comunidad de Madrid** | **45 días** | **lun 04/05/20** | **lun 06/07/20** |
| 292 | | M-FASE 0 | 21 días | lun 04/05/20 | lun 25/05/20 |
| 293 | | M-FASE I | 14 días | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 294 | | M-FASE II | 14 días | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 295 | | M-FASE III | 14 días | lun 22/06/20 | lun 06/07/20 |
| 296 | | **Región de Murcia** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 297 | | MU-FASE 0 | 7 días | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 298 | | MU-FASE I | 14 días | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 299 | | MU-FASE II | 14 días | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 300 | | MU-FASE III | 14 días | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 301 | | **Comunidad Foral de Navarra** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 302 | | NA-FASE 0 | 7 días | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 303 | | NA-FASE I | 14 días | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 304 | | NA-FASE II | 14 días | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 305 | | NA-FASE III | 14 días | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 306 | | **País Vasco** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 307 | | **Vizcaya** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 308 | | BI-FASE 0 | 7 días | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 309 | | BI-FASE I | 14 días | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 310 | | BI-FASE II | 14 días | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 311 | | BI-FASE III | 14 días | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 312 | | **Guipúzcoa** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 313 | | SS-FASE 0 | 7 días | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 314 | | SS-FASE I | 14 días | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 315 | | SS-FASE II | 14 días | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 316 | | SS-FASE III | 14 días | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 317 | | **Álava** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 318 | | VI-FASE 0 | 7 días | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 319 | | VI-FASE I | 14 días | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 320 | | VI-FASE II | 14 días | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 321 | | VI-FASE III | 14 días | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 322 | | **La Rioja** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 323 | | LO-FASE 0 | 7 días | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 324 | | LO-FASE I | 14 días | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 325 | | LO-FASE II | 14 días | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 326 | | LO-FASE III | 14 días | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 327 | | **Ceuta** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 328 | | CE-FASE 0 | 7 días | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 329 | | CE-FASE I | 14 días | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 330 | | CE-FASE II | 14 días | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 331 | | CE-FASE III | 14 días | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 332 | | **Melilla** | **35 días** | **lun 04/05/20** | **lun 22/06/20** |
| 333 | | ML-FASE 0 | 7 días | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 |
| 334 | | ML-FASE I | 14 días | lun 11/05/20 | lun 25/05/20 |
| 335 | | ML-FASE II | 14 días | lun 25/05/20 | lun 08/06/20 |
| 336 | | ML-FASE III | 14 días | lun 08/06/20 | lun 22/06/20 |
| 337 | | Nueva Normalidad | 0 días | lun 06/07/20 | lun 06/07/20 |




Proyecto: Plan para la Transició
Fecha: lun 18/05/20

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso